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Maasvlakte 2 (MV2) 

Vanuit de ervaringen van andere, grote infrastructurele projecten wilde het MV2-project gebruik maken 

van een ‘best practice’ op het gebied van projectbeheersing. Hiervoor is gekozen voor de internationaal 

erkende methodiek Project Controlled Environment (PRINCE2™). Het Havenbedrijf is verantwoordelijk 

voor het beheer en de exploitatie van het Rotterdamse havengebied en daarmee opdrachtgever voor de 

aanleg van de MV2. Deze organisatie koos voor Expecto. Er werd een projectteam samengesteld van ca. 

zeventig specialisten, variërend van uitvoeringsspecialisten tot communicatiedeskundigen. 

 

Richard Moret was als PRINCE2™ consultant nauw bij de uitvoering van deze opdracht betrokken.  

“Expecto heeft de MV2-projectorganisatie ingericht volgens de methodiek PRINCE2™. Bij de implementatie is ‘Fit for 

purpose’ leidend geweest. We hebben het risicomanagement, de besluitvormingsstructuur, de scopeafbakening en het 

issuemanagement vormgegeven en geïmplementeerd.”  

“De methodiek is aangepast op de specifieke situatie van het project. Het gebruik is onafhankelijk getoetst door middel van 

een accreditatie. In 2004 is het MV2-project geaccrediteerd. Onlangs is aangetoond, dat het gebruik van PRINCE2™ nog 

steeds op niveau is!” 

 

Meer weten? 

info@expecto.nl. 


